Załącznik nr 1 do umowy 
Projekt 

Harmonogram działań przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec   2013-2020
	Lp
	Nazwa Zadania
	Termin
	Rezultat

	1
	Umowa z wykonawcą: firmą ………… na kompleksowe opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mirzec 2013 – 2020
Spotkanie organizacyjne z udziałem członków zespołu ds. opracowania strategii w obecności przedstawiciela - Firmy opracowującej Strategię  

	Do dnia  10 maja  2013 roku

	Formalna współpraca. Osoby do kontaktu ze strony zamawiającego: Paweł Lewkowicz, ze strony wykonawcy: 
Pod kierunkiem Firmy opracowującej Strategię  przy udziale koordynatora gminy ustalenie z członkami zespołu do opracowania strategii formy organizacji i zasad pracy przy budowaniu poszczególnych elementów strategii. 

Przystąpienie do działań operacyjnych w procesie tworzenia Strategii.
Zainicjowanie kampanii promocyjnej prowadzonej przez cały okres przygotowywania i zatwierdzenia Strategii

	2
	Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej, analiza SWOT gminy. Rozpoczęcie cyklu warsztatów w poszczególnych obszarach tematycznych min. badanie ankietowe wśród członków zespołu do opracowania strategii w kierunku  np. „ co należy zrobić aby za 7 lat poprawiły się warunki życia mieszkańcom, a gmina była bardziej rozwinięta w infrastrukturę”.

Zredagowanie  raportu o gminie za lata 2007- 2012 opracowanego  przez koordynatora gminy przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy Mirzec.


	Do końca   maja 2013r.
	Opracowanie przez firmę zewnętrzną  diagnozy gminy, potrzeb gminy, analizy SWOT itp . 

Przeprowadzenie I warsztatów( organizator- firma wykonująca Strategii)
Raport o gminie, jako podstawa do  opracowywania  pierwszych rozdziałów  Strategii



	3
	Opracowanie koncepcji projektowej strategii (scenariusz rozwoju gminy), z  określeniem strategicznych kierunków rozwoju gminy, wdrożenie obranej metodologii pracy przy budowaniu strategii z udziałem członków zespołu. Ostateczne wypracowanie misji, wizji, celów strategicznych i celów operacyjnych strategii ( warsztaty). Ponadto ustalenie zasad monitoringu i ewaluacji i oceny strategii z wymaganymi załącznikami. Przystąpienie do wariantu sporządzenia w formie załącznika do strategii tzw. Strategicznego Planu Inwestycyjnego – SPI/Wieloletniego Planu Inwestycyjnego -WPI
	Do połowy czerwca  2013 roku
	Wypracowanie wstępnego projektu kształtu dokumentacji Strategii z wizją, misją, celami strategicznymi i operacyjnymi
Wstępne opracowanie części dokumentu strategii ( Firma wykonująca strategię)

Konsultacje scenariuszy rozwoju i wybranych priorytetów z wójtem ( Firma  + Wójt + koordynator)
Przeprowadzenie II warsztatów( organizator - firma wykonująca Strategię)

	4
	Sporządzenie tzw. Strategicznego Planu Inwestycyjnego – SPI/ Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - WPI w formie załącznika do strategii ( w oparciu o prace poszczególnych grup warsztatowych).
Stworzenie montażu finansowego do SPI/WPI 
	Do końca  czerwca 2013 roku
	W formie warsztatowej sporządzanie planu inwestycyjnego do 2020 roku w oparciu o partycypacje społeczną. Dostosowanie do niniejszego planu montażu finansowego w odpowiednim czasookresie.
Przeprowadzenie III warsztatów( organizator - firma wykonująca Strategię)

	5
	Opracowanie przez Firmę wykonawczą  kształtu projektu Strategii z załącznikami i wymogami
	Do dnia 25 lipca 2013 roku
	Spotkanie podsumowujące (organizator Firma – wykonująca strategię):
-zaopiniowanie wstępnego projektu Strategii przez zespół do opracowania strategii ( prezentacja multimedialna)
- rekomendacja projektu strategii Wójtowi Gminy Mirzec

-przygotowywanie wniosków celem  przedłożenia projektu Strategii do  RDOŚ w Kiecach i PWIS w celu wydania opinii środowiskowej( doradztwo firmy)

	6
	Ostateczne zredagowanie projektu dokumentu  Strategii wraz z wymogami załącznikami i opiniami


	Do dnia 12 sierpnia  2013 roku


	-weryfikacja projektu strategii przez Wójta Gminy Mirzec 

-złożenie wniosków do RDOŚ i PWIS z załączonym projektem Strategii  w celu wydania stosownej opinii



	
	Konsultacje społeczne w tym dostępność projektu strategii do publicznego wglądu ( strona internetowa Gminy Mirzec, BIP)
	Od 14 do 27 sierpnia 2013 roku -konsultacje
	Upowszechnienie informacji o konsultacjach społecznych.
Zakończenie konsultacji po okresie 14 dni

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych oraz analiza zgłoszonych w trakcie konsultacji  uwag i wniosków przy udziale  zespołu do opracowania Strategii( udział przedstawiciela firmy- wykonawcy Strategii fakultatywny). 

	7
	Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju  Gminy Mirzec


	Do 12 września 2013 roku
	Przedstawienie projektu Strategii( prezentacja multimedialna) - na wspólnym spotkaniu wszystkich stałych komisji Rady Gminy w Mircu, Wójta Gminy Mirzec, zespołu do opracowania Strategii - przez przedstawiciela Firmy Wykonawcy Strategii

	8
	Przedłożenie projektu Strategii pod obrady Sesji Rady Gminy w Mircu
	 Do 30 października 2013 roku
	Uchwalenie przez Radę Gminy Mircu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec 2013 – 2020 

Kampania promocyjna


Uwagi:

1. Zadania wynikające z pkt  2,- 4 dotyczą warsztatów tematycznych. Zadania dotyczące pkt. 5 i 7 jako praca ma miejscu przedstawiciela wykonawcy Strategii.
