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Znak : IRG.271.50.2018.MMS Mirzec dnia 09.07.2018r.

Do wszystkich ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postgpowania przetargowego na zadanie pn.. ,,Utworzenie Klubu Seniora
w miejscowosci Mirzec”.
Nr ogloszenia 582404-N-2018 z dnia 02.07.2018r.

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zamoéwien
Publicznych, Zamawiajacy informuje, ze do ogloszonej tresci postgpowania przetargowego
wplynely pytania Wykonawcy, na ktére Zamawiajacy udzielit odpowiedzi:

Zapytanie 1
1.Na podstawie art. 19 pkt.3 ppkt.1 U P.Z.P. sktadamy wniosek o :

Zmiang zapisu IV SIWZ na zapis o tresci: termin wykonania zaméwienia ustala si¢ na 106 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie:

Termin 106 dni wynika z harmonogramu wykonania robét w ktéorym uwzgledniono
optymalng ilo$¢ pracownikéw, o$miogodzinny dzien pracy, technologi¢ robét ( wynikajaca z
kart technologicznych  zastosowanych materialdéw- czas wigzania, czas schnigcia,
maksymalne i minimalne temperatury w ktérych mozna stosowa¢ te materialy, itp.)
wydajno$¢ pracownikow dostepnych obecnie na rynku pracy oraz trudnosci z zatrudnieniem
pracownikow).

2. Lub zmiane zapisu pkt. 17.3. poprzez dodanie ppkt e o tresci: Zamawiajacy dopuszcza do
zmiany terminu zakonczenia zamdwienia na wniosek Wykonawcy, o termin
nieprzekraczajacy 106 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz:

Gmina Mirzec w nawigzaniu do wniosku potencjalnego Wykonawcy zmienia termin
realizacji zadania z dnia 01.10.2018r. na dzien 31.10.2018r.

Zmiana terminu realizacji robot podyktowana jest przestankami przedstawionymi przez
Wykonawce w uzasadnieniu zapytania oraz brakiem ofert we wczedniejszym postgpowaniu
na realizacje¢ przedmiotowego zadania.

Termin realizacji zadania nie moze zosta¢ wydluzony na 106 dni roboczych od dnia
podpisania umowy ze uwagi na terminy okre$lone we wniosku o dofinansowanie oraz
umowie dofinansowania.

W zwiazku z powyzszym zmienia si¢ zapis pkt. 3.3. SIWZ, z zapisu, cyt. ...,, Termin
realizacji zadania do 01.10.2018r”...., na zapis cyt. ... ,, Termin realizacji zadania do
31.10.2018r”....



Zmienia si¢ zapis pkt. 4 SIWZ, z zapisu, cyt. ,,,, Termin wykonania zaméwienia. Od dnia
podpisania umowy do maksymalnie 01 pazdziernika 2018 roku”, na zapis, cyt. ,, Termin
wykonania zaméwienia. Od dnia podpisania umowy do maksymalnie 31 pazdziernika
2018 roku”.

Zmienia si¢ rOwniez zatgcznik Nr 8 do SIWZ- projektu umowy poprzez zmiane zapisu
paragrafu 4 z zapisu, cyt. , Termin zakoficzenia zadania wyznacza si¢ na dzien
01.10.2018r.” na zapis, cyt. ,Termin zakonczenia zadania wyznacza si¢ na dzien
31.10.2018r.”

Powyisze zmiany sg wigzgce dla Wykonawcy.
Pozostale zapisy i warunki SIWZ pozostajg bez zmian.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, iz powyzsze wyjasnienia stanowia
uzupetnienie czgsci opisu przedmiotu zamowienia i stajg sie integralng czescia SIWZ, a takze

informuje, iz dotychczasowy termin skladania ofert pozostaje bez zmian tj. do_dnia
17.07.2018r. do godz. 12:00.




